

## Календарный план реализации проекта

<i>№</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки (дни/мес.)</i>
<i>1.</i>	Организация взаимодействия с органами местного самоуправления территорий проекта, формирование 3 пилотных площадок	декабрь 2012г. – январь 2013 г.
<i>2.</i>	Разработка «дорожных карт» для каждой из 3 территорий проекта	декабрь 2012г. – январь 2013 г.
<i>3.</i>	Разработка алгоритмов, механизмов и инструментов деятельности служб посредничества по вопросам ЖКХ	декабрь 2012 г. – февраль 2013г.
<i>4.</i>	Издание информационных материалов (буклетов) для пилотных территорий в целях продвижения технологий посредничества	февраль 2013 г.
<i>5.</i>	Проведение мастер-классов в 3 территориях проекта «Деятельность служб посредничества по вопросам ЖКХ» (2 мастер-класса в г. Перми, 1 в г. Суксун)	март 2013 г.
<i>6.</i>	Презентация служб посредничества по вопросам ЖКХ в 3 территориях проекта (2 презентации в г. Перми, 1 в г. Суксун)	март 2013 г.
<i>7.</i>	Организация и проведение процедур посредничества, консультационно-методическая поддержка граждан, специализированных НКО, инициативных групп, членов и председателей Советов многоквартирных домов, органов ТОС, органов местного самоуправления, управляющих организаций – на 3 пилотных площадках в г. Перми и Пермском крае	март-сентябрь 2013 г.
<i>8.</i>	Проведение мастер-класса в г.Кирове «Деятельность служб посредничества по вопросам ЖКХ»	сентябрь 2013 г.
<i>9.</i>	Распространение информационно-методических материалов, алгоритмов, лучших практик в СМИ и Интернет	январь – октябрь 2013 г.
<i>10.</i>	Сбор лучших практик, подготовка, макетирование, издание информационно-методического сборника «Службы посредничества в жилищной сфере: формирование и деятельность»	октябрь 2013 г.
<i>11.</i>	Региональный открытый семинар по итогам проекта «Формирование и деятельность служб посредничества по вопросам ЖКХ»	октябрь 2013 г.